

HL-live.de - Dienstag, der 16. Oktober 2007

## Nordtangente: Still ruht der See

**Anfang Oktober wird mit dem Bau der Auffahrt zur Hafenstraße begonnen, so der Sachstand im Bauausschuss zum Thema Nordtangente vor einem Monat. Doch auch Mitte Oktober ist von Baufahrzeugen nichts zu sehen. Die Fertigstellung soll sich um drei Monate verzögern. Die Stadtverwaltung will sich am Dienstag oder Mittwoch schriftlich äußern.**



Es gab Streit im Vergabeverfahren. Deshalb könne mit dem Bau der Auffahrt zur Eric-Warburg-Brücke erst Anfang Oktober begonnen werden, so die Mitteilung der Bauverwaltung im September. Dafür hätte der Boden sich stabilisiert und es könnten gleich alle vier Spuren gebaut werden. Passiert ist Anfang Oktober aber nichts.

Von der Stadtverwaltung gibt es keine Auskunft zum Stand der Arbeiten. Man bereite eine schriftliche Erklärung vor. Es soll erneut Probleme mit den Vergabeverfahren geben.

Inzwischen wird auch wieder an der Brücke gearbeitet. Die Anbindung wird erst im März 2008 fertig. Bis dahin endet die Fahrbahn der vierspurigen Brücke im Unkraut. Gebaut wird an der Verbindung zwischen Lohmühle und Neuer Hafenstraße seit November 2002.

Ab Januar wird auch die Meierbrücke voll gesperrt. Der Abrisstermin war so geplant, dass die Nordtangente - zumindest auf zwei Spuren - den Verkehr aufnehmen kann. Die Planung ist jetzt hinfällig - der Stau im Bereich Lindenplatz und Marienbrücke wird ab Januar wohl noch zunehmen.

"Sehr ärgerlich", kommentiert CDU-Fraktionschef Andreas Zander die Verschiebung der Eröffnung. Im Vergabeverfahren sei man zwar an Recht und Gesetz gebunden, man werde aber die Entwicklung in den Gremien hinterfragen.



**Sand, Pfützen und Unkraut: Der Bau der Nordtangente verzögert sich weiter. Fotos: VG**

VG 16.10.2007 11.10